d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los	s recursos (Costo	30 ene '17
1		*	Planificacion	9.17 días	mié 1/2/17	mié 15/2/17				256,725.00 \$	
2	~	-5	Conformar un grup	1 día	mié 1/2/17	jue 2/2/17		Juan Paez Gra	ınados	16,225.00 \$	Juan Paez Gra
3	✓	-5	Ideas del Proyecto	2.5 días?	vie 3/2/17	mar 7/2/17	2	Andres Navar	ro Zambra	150,312.50 \$	Andres
4		-5	Eleccion de Idea	2.5 días?	mié 8/2/17	vie 10/2/17	3	Juan Paez Gra	ınados	30,062.50 \$	Juan
5		-5	Eleccion lugar de ir	2.5 días?	lun 13/2/17	mié 15/2/17	4	Diana Isabel F	eña;Geor	60,125.00 \$	
6		*	Analisis	15.83 días	jue 16/2/17	mar 14/3/17	1			323,687.50 \$	
7	~	-5	Analisis problema	3.33 días?	jue 16/2/17	mar 21/2/17	5			0.00 \$	
8	✓	-5	Elicitacion de Requ	2.5 días?	mar 21/2/17	jue 23/2/17		Diana Isabel F	eña;Geor	120,250.00 \$	
9	~	-5	Recoleccion de Dat	8.33 días?	mié 22/2/17	mar 7/3/17	7	Juan Paez Gra	ınados	83,875.00 \$	
10	~	-5	Entrevisata Admini	1.67 días?	mié 8/3/17	jue 9/3/17	9	Diana Isabel F	eña;Geor	44,750.00 \$	
11	✓	-5	Entrevista Supervis	1.67 días?	mié 8/3/17	jue 9/3/17	9	Andres Navar	ro Zambra	22,375.00 \$	
12		-5	Entrevista Guardas	1.67 días?	mié 8/3/17	jue 9/3/17	9	Juan Paez Gra	ınados	22,375.00 \$	
13		-5	Encuesta Estudiant	2.5 días?	vie 10/3/17	mar 14/3/17	9	George Galino	do Cardon	30,062.50 \$	
14		*	Diseño	53.33 días	mié 15/3/17	vie 23/6/17	6			926,875.00 \$	
15	✓	-5	Diseño Tabulacion	2.5 días?	mié 15/3/17	vie 17/3/17	9	Andres Navar	ro Zambra	30,062.50 \$	
16	✓	-5	Diseño Requerimie	3.33 días?	mar 21/3/17	vie 24/3/17		Michael Rojas	Ibañez	37,750.00 \$	
17	✓	-5	Diseño Diagramas	4.17 días?	lun 27/3/17	vie 31/3/17		Andres Navar	ro Zambra	90,875.00 \$	
18	~	-5	Diseño de Caso de	4.17 días?	lun 27/3/17	vie 31/3/17		Michael Rojas	Ibañez	45,437.50 \$	
19	~	-5	Diseño Caso de Uso	4.17 días?	lun 3/4/17	vie 7/4/17		Andres Navar	ro Zambra	90,875.00 \$	
20	✓	-5	Diseño Prototipo w	8.33 días?	lun 17/4/17	vie 28/4/17		Michael Rojas	Ibañez	83,875.00 \$	
21		-5	Arquitectura del H	7.5 días?	mar 2/5/17	vie 12/5/17		Andres Navar	ro Zambra	76,187.50 \$	
22		-5	Diseño Diagrama d	8.33 días?	lun 15/5/17	vie 26/5/17		Diana Isabel F	eña;Juan	167,750.00 \$	
			Tarea			Resumen i	nactivo		Tareas exter	rnas	
			División			Tarea man	ual		Hito externo	>	
			Hito		•	solo duraci	ión		Fecha límite		
Proyecto: BiMo			Resumen			_	resumen manual		Progreso		
recna	. mar	J/ 12/ 1/	Resumen de	l proyecto		Resumen r	nanual		Progreso ma	anual	
			Tarea inactiv			solo el com		С	J		
			Hito inactivo			solo fin	-	3			
			l .			Pác	gina 1				

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo	30 ene '17
23	=	-5	Diseño Ingreso via	3.33 días?	mar 30/5/17	vie 2/6/17	20	George Galindo Cardon	75,500.00 \$	
24		-5	POO	7.5 días?	mar 30/5/17	vie 9/6/17		Juan Paez Granados	76,187.50 \$	
25		-5	Diseño Diagrama d	7.5 días?	lun 12/6/17	vie 23/6/17	22	Andres Navarro Zambra	152,375.00 \$	
26		*	Implementacion	15.83 días	lun 7/8/17	vie 1/9/17			207,887.50 \$	
27	✓	-5	Construccion de pr	2 días	mar 8/8/17	jue 10/8/17		Michael Rojas Ibañez	25,450.00 \$	
28	✓	-5	Eleccion y correcci	5 días	vie 11/8/17	vie 18/8/17		Andres Navarro Zambra	106,250.00 \$	
29		-5	Creacion de la base	7.5 días	mar 22/8/17	vie 1/9/17	28	Michael Rojas Ibañez	76,187.50 \$	
30		-5	Pruebas	21 días	lun 25/9/17	mar 31/10/1	-	Diana Isabel Peña	200,725.00 \$	
31		-5	Instalacion-Mantenin	1 día?	mié 18/10/1	jue 19/10/17			0.00 \$	













